

งวดงานโครงการ

ปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและประสานงานบริการวิชาชีพทางการศึกษา (งบประมาณปี ๒๕๖๙)

งวดที่ ๑ จะจ่ายให้ ๒๐ % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงห้องแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานรื้อถอน พร้อมขนย้าย แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานผนัง โคร่งผนัง และผนังพาร์ติชัน แล้วเสร็จ ๑๐๐%
(ยกเว้นงานติดตั้งกระจกนิรภัย และผนังไม้เทียม)
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานทาสีภายใน แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ระบบอินเทอร์เน็ต และระบบกล้องวงจรปิด
แล้วเสร็จ ๕๐%

งานเอกสาร

- Approve วัสดุก่อสร้างหมวดงานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ
- Approve วัสดุก่อสร้างหมวดงานระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ
- ส่งรายงานประจำวัน (ส่งทุกสัปดาห์นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา) ส่งแผนการทำงานหลัก
- ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวดงาน (๒ รูปต่อหนึ่งแผ่น A๔ ภาพสี) จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ รูป
ภายในกำหนดเวลา ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา เป็นต้นไป

งวดที่ ๒ จะจ่ายให้ ๓๐ % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงห้องแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานทาสีภายใน แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งประตู แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งงานกระจก และงานตกแต่งผิวผนัง แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และระบบอินเทอร์เน็ต แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งชุดอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และงานระบบที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๑๐๐%

งานเอกสาร

- ขออนุมัติครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ส่งรายงานประจำวัน (ส่งทุกสัปดาห์นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา) ติดตามและปรับปรุง
แผนการทำงานหลัก
- แก้ไขงาน Defect List ในงวดงานที่ ๑ พร้อมแนบรูปถ่ายการแก้ไขก่อน-หลัง แล้วเสร็จ
- ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวดงาน (๒ รูปต่อหนึ่งแผ่น A๔ ภาพสี) จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ รูป

ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา เป็นต้นไป

