งวดงานโครงการ

ปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องปฏิบัติการสอน สาขาวิชาการประถมศึกษา (งบประมาณปี ๒๕๗๐)

งวดที่ ๑ จะจ่ายให้ ๑๐๐% ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงห้องแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานเตรียมพื้นที่ตามรูปแบบรายการกำหนด แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานทาสีภายใน แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานบิ้วอิน แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานเบ็ดเตล็ด แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งและเก็บรายละเอียด ส่วนที่เหลือตามรูปแบบรายการ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานส่งมอบครุภัณฑ์จัดซื้อ (พร้อมประกอบและติดตั้งให้พร้อมใช้งาน) แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งาน SITE CLEARING แล้วเสร็จ ๑๐๐%

งานเอกสาร

- Approve วัสดุก่อสร้างหมวดงานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ
  (ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา)
- Approve วัสดุก่อสร้างหมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ
  (ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา)
- Approve ครุภัณฑ์จัดซื้อ แล้วเสร็จ (ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา)
- ส่งรายงานประจำวัน (ส่งทุกสัปดาห์นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา) ส่งแผนการทำงานหลัก
- ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวดงาน (๒ รูปต่อหนึ่งแผ่น A๔ ภาพสี) จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ รูป

ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา เป็นต้นไป

@@