งวดงานโครงการ
ปรับปรุงห้องsmart Business and Digital Innovation Lab
(ห้อง๑๙๓๐๑-๑๙๓๐๒ ๑๙๓๐๕ และ๑๙๓๐๖-๑๙๓๐๗) (งบประมาณปี ๒๕๗๐)

งวดที่ ๑ จะจ่ายให้ ๑๐ % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงห้องแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานเตรียมพื้นที่ ปิดกั้นพื้นที่ปรับปรุงชั่วคราว/ป้องกัน ตามรูปแบบรายการ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานรื้อเก็บ รื้อกอง ขนย้าย รื้อถอนวัสดุหรืออุปกรณ์เดิม พร้อมขนย้าย แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานผนังยิปซั่มบอร์ด และงานบุไม้อัดหลังชุดเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานชุดโครงและปิดผนัง HMR บิ้วอิน (ชุดกระดานและรางปากกาและตกแต่งผิวผนัง) แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานทาสีภายใน แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานพื้นเก็บความเรียบร้อยผิวพื้นเดิม แล้วเสร็จ ๑๐๐%

งานเอกสาร

- Approve วัสดุก่อสร้างหมวดงานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ (ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา)
- Approve วัสดุก่อสร้างหมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ (ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา)
- Approve ครุภัณฑ์จัดซื้อ แล้วเสร็จ (ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา)
- ส่งรายงานประจำวัน (ส่งทุกสัปดาห์นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา) ส่งแผนการทำงานหลัก
- ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวดงาน (๒ รูปต่อหนึ่งแผ่น A๔ ภาพสี) จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ รูป

ภายในกำหนดเวลา ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา เป็นต้นไป

งวดที่ ๒ จะจ่ายให้ ๕๐% ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงห้องแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานบิ้วอิน (ชุดกระดานและรางปากกาและตกแต่งผิวผนัง) แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานทาสีภายใน แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานระบบงานคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จ ๑๐๐%

งานเอกสาร

- ส่งรายงานประจำวัน (ส่งทุกสัปดาห์นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา) ส่งแผนการทำงานหลัก
- ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวดงาน (๒ รูปต่อหนึ่งแผ่น A๔ ภาพสี) จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ รูป

ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา เป็นต้นไป

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) จะจ่ายให้ ๔๐% ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงห้องแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานเบ็ดเตล็ด งานติดตั้ง และเก็บรายละเอียดส่วนที่เหลือตามรูปแบบรายการ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานส่งมอบครุภัณฑ์จัดซื้อ (พร้อมประกอบและติดตั้งให้พร้อมใช้งาน) แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งาน SITE CLEARING แล้วเสร็จ ๑๐๐%

งานเอกสาร

- ส่งรายงานประจำวัน (ส่งทุกสัปดาห์นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา)
- ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวดงาน (๒ รูปต่อหนึ่งแผ่น A๔ ภาพสี) จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ รูป

ภายในกำหนดเวลา ๑๕๐ วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา เป็นต้นไป

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

