งวดงานโครงการ

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

(งบประมาณปี 2568)

งวดที่ 1 จะจ่ายให้ 15 % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- งานรื้อถอนฝ้าเพดาน พร้อมขนทิ้ง แล้วเสร็จ 100 %
- งานปรับปรุงฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 100 %
- งานปรับปรุงผนัง แล้วเสร็จ 100 %
- งานทาสีผนัง ฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 100 %
- งานปรับปรุงพื้น แล้วเสร็จ 100 %
- งานติดตั้งกระดานกระจก รางปากกา แล้วเสร็จ 100 %
- ติดตั้งป้ายโครงการ แล้วเสร็จ
- ส่งรายงานประจำวัน ส่งแผนการทำงาน
- รูปภาพงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 10 รูป

ภายในกำหนดเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา เป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายให้ 40 % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- งานติดตั้งอุปกรณ์ตู้ควบคุมเมนไฟ แล้วเสร็จ 100 %
- งานติดตั้งสายไฟ พร้อมอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับ แล้วเสร็จ 100 %
- งานติดตั้งสายไฟ พร้อมอุปกรณ์งานระบบคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จ 100 %
- งานติดตั้งสายไฟ พร้อมอุปกรณ์งานระบบเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จ 100 %
- ส่งรายงานประจำวัน
- รูปภาพงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 10 รูป

ภายในกำหนดเวลา 100 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา เป็นต้นไป

งวดที่ 3 จะจ่ายให้ 45 % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- งานติดตั้งสายไฟ พร้อมอุปกรณ์งานระบบภาพและเสียง แล้วเสร็จ 100 %
- งานติดตั้งม่านปรับแสง แล้วเสร็จ 100 %
- งานติดตั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์ เก้าอี้ แล้วเสร็จ 100 %
- งานติดตั้งคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จ 100 %
- ส่งรายงานประจำวัน
- รูปภาพงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 10 รูป
- หลักฐานการชำระค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

ภายในกำหนดเวลา 150 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา เป็นต้นไป

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@