งวดงานโครงการ

ปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship support center)

(งบประมาณปี 2568)

งวดที่ 1 จะจ่ายให้ 25 % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานรื้อถอนทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งพื้นทั้งหมด แล้วเสร็จ 100%
- งานผนังกั้นห้องและฝ้า แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งประตู/หน้าต่าง แล้วเสร็จ 100%
- งานเวทีและงานทาสีผนัง แล้วเสร็จ 100%
- ติดตั้งป้ายโครงการ แล้วเสร็จ
- ส่งรายงานประจำวัน แผนการทำงาน
- ส่งรูปภาพงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 10 รูป

ภายในกำหนดเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา เป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายให้ 25 % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 100%
- ส่งรายงานประจำวัน
- ส่งรูปภาพงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 10 รูป

ภายในกำหนดเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา เป็นต้นไป

งวดที่ 3 จะจ่ายให้ 50 % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบ แล้วเสร็จ 100%
- งานบิ้วอินทั้งหมด แล้วเสร็จ 100%
- งานปรับปรุงส่วนอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งาน SITE CLEARING แล้วเสร็จ
- ส่งหลักฐานการชำระค่าน้ำและค่าไฟฟ้า
- ส่งรายงานประจำวัน
- ส่งรูปภาพงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 10 รูป

ภายในกำหนดเวลา 180 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา เป็นต้นไป

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@