

## แผนปฏิบัติการราชการเรื่องที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

### คำชี้แจง

1. โปรดรายงานผลการดำเนินงานฯ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) คอลัมน์ที่ 4 - 8 (อักษรสีแดง) ในทุกโครงการที่หน่วยงานท่านรับผิดชอบ ภายในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	คอลัมน์ที่	การรายงานผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1	4	โปรดระบุผลผลิตของโครงการ	เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
2	5	โปรดระบุระยะเวลาดำเนินงานโครงการ	ตั้งแต่วันเดือนปีเริ่มต้น ถึงวันเดือนปีสิ้นสุด
3	6	1) โปรดระบุเครื่องหมาย ✓ ในช่อง □ ตามสถานะโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ/ ดำเนินการแล้ว/อยู่ระหว่างดำเนินการ
		2) โปรดระบุผลการดำเนินงาน	เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
4	7	โปรดระบุงบประมาณที่เบิกจ่าย	เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567
5	8	โปรดระบุแผนการดำเนินงาน	เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2567

2. แผนปฏิบัติการราชการเรื่องที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู มีโครงการรวมทั้งสิ้น 165 โครงการ จำแนกตามหน่วยงาน ดังนี้

ลำดับ	คณะ/หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	หมายเหตุ
1	คณะครุศาสตร์	149	
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	2	
3	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4	
4	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	10	

แบบติดตามแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
<b>1. คณะครุศาสตร์</b>										
1	บริหารจัดการคณะครุศาสตร์	250,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			คณะครุศาสตร์	บ.กศ.	29
2	พัฒนาอาจารย์คณะครุศาสตร์	371,700	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			คณะครุศาสตร์	บ.กศ.	29
3	วารสารคณะครุศาสตร์	50,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)			ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย	บ.กศ.	29

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
					เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย		
4	พัฒนาสมรรถนะครูของครูสู่การเป็นSTRONG TEACHER และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน	55,560	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			ฝ่ายบริหารและ ประกันคุณภาพ ฝ่ายวิชาการและ งานวิจัย มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย	บ.กศ.	29
5	พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูตามPTRU MODEL สู่อัตลักษณ์บัณฑิตคณะครุศาสตร์ "บ่มเพาะความเป็นครูรอบรู้ ด้านงานสอน เป็นนักรบวัตกร เอื้ออาทรต่อสังคม"	180,560	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			ฝ่ายบริหารและ ประกันคุณภาพ ฝ่ายวิชาการและ งานวิจัย มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย	บ.กศ.	25

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
6	ส่งเสริมหน่วยผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานวิชาชีพและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางการสอนและงานวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	241,680	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพฝ่ายวิชาการและงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	บ.กศ.	30
7	กิจกรรมประกวดทักษะทางวิชาการและและเปิดบ้านครูศาสตร์สานฝันนักเรียนครูเลยครั้งที่ 1	150,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพฝ่ายวิชาการและงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	บ.กศ.	26

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
8	ส่งเสริม สนับสนุน และทำ บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	50,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			ฝ่ายพัฒนา นักศึกษา คณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย	บ.กศ.	26
9	ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ จำเป็นของนักศึกษาคณะครุ ศาสตร์	192,500	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			ฝ่ายพัฒนา นักศึกษา คณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย	บ.กศ.	25

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
10	กิจกรรมห้องสมุดสร้างสรรค์ และการปรับปรุงห้องสมุด คณะครุศาสตร์	108,300	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			ฝ่ายพัฒนา นักศึกษา คณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย	บ.กศ.	26
11	พัฒนาระบบการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู	669,600	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			ศูนย์ฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพครู	บ.กศ.	25

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
12	บริหารจัดการและพัฒนา ระบบการจัดการศึกษา เพื่อ พัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู	300,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			ศูนย์ฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพครู	บ.กศ.	25
13	พัฒนาศักยภาพนักศึกษาครู เคมีด้านการจัดการเรียนการ สอนภายนอกห้องเรียน	36,800	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชาเคมี	บ.กศ.	25
14	พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้มีจิตสาธารณะสำหรับ ครูเคมี	5,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชาเคมี	บ.กศ.	26

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
15	ประกันคุณภาพการศึกษา ภายในระดับหลักสูตรสำหรับ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีรอบประจำปี การศึกษา 2566	5,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชาเคมี	บ.กศ.	26
16	บำรุงห้องปฏิบัติการเคมี	9,920	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชาเคมี	บ.กศ.	25



ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
17	บริหารจัดการสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไปและพัฒนา ทักษะวิชาการ คุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	148,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ ทั่วไป	บ.กศ.	26
18	บำรุงห้องปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตร์	31,520	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ ทั่วไป	บ.กศ.	25

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
19	บริหารจัดการ	21,350	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชาการ ประถมศึกษา	บ.กศ.	29
20	การศึกษาผู้เรียนเป็นรายกรณี (Case Study)	5,400	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชาการ ประถมศึกษา	บ.กศ.	25
21	ปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อม ปรับพื้นฐานทางวิชาการและ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการ เรียนรู้	10,200	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :			สาขาวิชาการ ประถมศึกษา	บ.กศ.	26

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
					เชิงคุณภาพ :					
22	การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้	11,100	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชาการ ประถมศึกษา	บ.กศ.	26
23	ปัจจัยสนับสนุนนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานสาขาวิชาการประถมศึกษา	18,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชาการ ประถมศึกษา	บ.กศ.	26

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
24	ประกันคุณภาพการศึกษา ภายในและการทวนสอบ ผลสัมฤทธิ์สาขาวิชาการ ประถมศึกษา	12,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชาการ ประถมศึกษา	บ.กศ.	24
25	พัฒนาศักยภาพอาจารย์และ นักศึกษา	66,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา นาฏศิลป์	บ.กศ.	25

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
26	พัฒนาห้องปฏิบัติการ	14,160	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชานาฏศิลป์	บ.กศ.	25
27	พัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพ บรรณารักษศาสตร์	10,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และภาษาอังกฤษ	บ.กศ.	25

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
28	กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อ บริการวิชาการชุมชน	13,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และ ภาษาอังกฤษ	บ.กศ.	25
29	พัฒนาทักษะนักศึกษาด้าน ภาษาอังกฤษ	10,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และ ภาษาอังกฤษ	บ.กศ.	25

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
30	บริการวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และภาษาอังกฤษ	8,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และ ภาษาอังกฤษ	บ.กศ.	27
31	ศึกษาดูงานทางด้านบรรณารักษศาสตร์และภาษาอังกฤษ	11,500	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และ ภาษาอังกฤษ	บ.กศ.	25

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
32	พัฒนาทักษะนักศึกษาด้าน กฎหมายและจริยธรรมทาง บรรณารักษศาสตร์และ สารสนเทศศาสตร์	3,600	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และ ภาษาอังกฤษ	บ.กศ.	25
33	บริหารจัดการสาขาวิชาสังคม ศึกษา	30,350	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชาสังคม ศึกษา	บ.กศ.	29



ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
34	ส่งเสริมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	60,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชาสังคมศึกษา	บ.กศ.	25
35	เตรียมความพร้อมสำหรับการมีงานทำของนักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา	25,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชาสังคมศึกษา	บ.กศ.	25

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
36	เตรียมความพร้อมสู่ความเป็น ครุมีอาชีพในศตวรรษที่ 21	25,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชาสังคม ศึกษา	บ.กศ.	24
37	กิจกรรมเสริมหลักสูตร ศิลปศึกษา	22,100	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา ศิลปศึกษา	บ.กศ.	26

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
38	อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อ นวัตกรรมสำหรับครูศิลปะ และการถ่ายภาพ	22,100	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา ศิลปศึกษา	บ.กศ.	25
39	พัฒนานักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาศิลปศึกษา	22,200	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา ศิลปศึกษา	บ.กศ.	25

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
40	พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และห้องปฏิบัติการสาขาวิชา ศิลปศึกษา	14,320	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา ศิลปศึกษา	บ.กศ.	25
41	สนับสนุนการบริหารจัดการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์	20,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา อุตสาหกรรม ศิลป์	บ.กศ.	26

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
42	ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษาอุตสาหกรรมศิลป์	5,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์	บ.กศ.	26
43	เตรียมความพร้อมเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์	5,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์	บ.กศ.	26

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
44	พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21	10,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา อุตสาหกรรม ศิลป์	บ.กศ.	26
45	ปัจฉิมนิเทศ เตรียมบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์สู่ตลาดแรงงาน	11,500	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา อุตสาหกรรม ศิลป์	บ.กศ.	26

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
46	เตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนเข้าเรียนสาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์	10,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา อุตสาหกรรม ศิลป์	บ.กศ.	26
47	ไหว้ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ศึกษาและปฐมนิเทศน์นักศึกษา ใหม่	13,700	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ ศึกษา	บ.กศ.	25

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
48	การศึกษาภาระหน้าที่การทำงานวัฒนธรรมองค์กร เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา	27,400	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ ศึกษา	บ.กศ.	26
49	ออกค่ายวิชาชีพครู และบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์	27,400	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ ศึกษา	บ.กศ.	25



ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
50	อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ศึกษา	27,400	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา	บ.กศ.	25
51	สัมมนาด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา	27,400	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา	บ.กศ.	25

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
52	ปรับระดับความรู้พื้นฐาน คณิตศาสตร์	21,600	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา คณิตศาสตร์	บ.กศ.	25
53	คุณธรรมจริยธรรม และการปฐมพยาบาลกายใจ	33,600	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา คณิตศาสตร์	บ.กศ.	26

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
54	เตรียมความพร้อมครู คณิตศาสตร์ก่อนสำเร็จ การศึกษา	18,720	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา คณิตศาสตร์	บ.กศ.	25
55	อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันเอเอ็มทีและเวทคณิต	30,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา คณิตศาสตร์	บ.กศ.	25

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
56	บริหารสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และการประกันคุณภาพ การศึกษา	6,330	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา คณิตศาสตร์	บ.กศ.	25
57	ค่ายคณิตศาสตร์กับการจัดการ เรียนรู้และทักษะการเรียนรู้ที่ จำเป็นต่อวิชาชีพครู	33,600	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา คณิตศาสตร์	บ.กศ.	25

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
58	พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู และศักยภาพทางวิชาการ	35,340	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา ภาษาไทย	บ.กศ.	25
59	ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สู่รั้ว จันท์ผาและศิษย์ภาษาไทย วันทาบูชาครู"กิจกรรมเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานวิชาภาษาไทย"	13,858	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา ภาษาไทย	บ.กศ.	26

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
60	บริการวิชาการของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทยสู่ท้องถิ่น	35,720	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชาภาษาไทย	บ.กศ.	27
61	ผูกขวัญสัมพันธ์น้องพี่ ร่วมยินดีศิษย์เก่าภาษาไทย	17,182	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชาภาษาไทย	บ.กศ.	26

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
62	พัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้การวิจัยในชั้นเรียน	10,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชาภาษาไทย	บ.กศ.	30
63	อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อประกอบการเรียนการสอน	8,100	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชาชีววิทยา	บ.กศ.	25

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
64	อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับครูชีววิทยาประจำปีงบประมาณ 2567	12,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชาชีววิทยา	บ.กศ.	24
65	บริหารจัดการสาขาวิชาชีววิทยา	47,500	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชาชีววิทยา	บ.กศ.	26
66	บำรุงรักษาห้องปฏิบัติการทางชีววิทยาประจำปีงบประมาณ 2567	14,400	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชาชีววิทยา	บ.กศ.	25



ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
67	ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	2,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชาฟิสิกส์	บ.กศ.	26
68	บริหารจัดการสาขาวิชาฟิสิกส์	15,600	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชาฟิสิกส์	บ.กศ.	26

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
69	ประกันคุณภาพการศึกษา ภายในระดับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2566	10,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชาฟิสิกส์	บ.กศ.	26
70	สัมมนาแนวทางอาชีพ	7,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชาฟิสิกส์	บ.กศ.	26

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
71	อบรมทวนความรู้ฟิสิกส์	5,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชาฟิสิกส์	บ.กศ.	26
72	บำรุงห้องปฏิบัติการฟิสิกส์	8,400	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชาฟิสิกส์	บ.กศ.	25

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
73	บริหารสาขา Budget Management	9,350	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ	บ.กศ.	26
74	บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น English Education พี่น้องสัจจกร ครั้งที่ 6	25,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ	บ.กศ.	25

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
75	ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษปีการศึกษา 2567	12,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ	บ.กศ.	26
76	เตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อการมีงานทำ	20,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ	บ.กศ.	24

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
77	พัฒนานักศึกษา การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ	7,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ	บ.กศ.	24
78	เตรียมความพร้อมเพื่อการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู	20,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ	บ.กศ.	24

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
79	พัฒนาคุณภาพสาขาวิชา เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและบุคลากร และการประกันคุณภาพหลักสูตรศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา	68,400	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชาดนตรีศึกษา	บ.กศ.	26
80	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการและอบรมการซ่อมบำรุงเครื่องดนตรี	14,720	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชาดนตรีศึกษา	บ.กศ.	26

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
81	อบรมเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพด้านการศึกษาปฐมวัย	14,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา การศึกษา ปฐมวัย	บ.กศ.	25
82	บริหารจัดการสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	18,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา การศึกษา ปฐมวัย	บ.กศ.	29



ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
83	อบรมเสริมทักษะการวิจัยด้านการศึกษาปฐมวัย	9,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา การศึกษา ปฐมวัย	บ.กศ.	29
84	พัฒนาวิชาชีพครูปฐมวัยด้านการจัดการศึกษาและการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนปฐมวัยสู่โรงเรียนต้นแบบ	17,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา การศึกษา ปฐมวัย	บ.กศ.	26

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
85	สนับสนุนการวิจัยชั้นเรียนและนำเสนอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ	8,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา การศึกษา ปฐมวัย	บ.กศ.	30
86	อบรมคุณธรรมจริยธรรมและการบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชนของครูปฐมวัย	14,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา การศึกษา ปฐมวัย	บ.กศ.	25

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
87	ปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อม ผู้ช่วยแสดงความยินดีกับ ศิษย์สาขาวิชาการศึกษา ปฐมวัย	18,150	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา การศึกษา ปฐมวัย	บ.กศ.	26
88	พัฒนาสื่อการสอนทางพล ศึกษา	10,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชาพล ศึกษา	บ.กศ.	26

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
89	พัฒนา และส่งเสริมบุคลิกภาพนักศึกษา	26,150	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชาพลศึกษา	บ.กศ.	26
90	เตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ	30,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชาพลศึกษา	บ.กศ.	26

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
91	สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะของ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา	14,700	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชาพลศึกษา	บ.กศ.	26
92	เตรียมความพร้อมการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพพลศึกษา	29,400	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชาพลศึกษา	บ.กศ.	26

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
93	บริหารจัดการวัสดุสื่อการเรียนการสอน	20,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชาพลศึกษา	บ.กศ.	26
94	สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพพลศึกษา	6,750	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชาพลศึกษา	บ.กศ.	26

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
95	ประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา	10,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชาพลศึกษา	บ.กศ.	26
96	อบรมเชิงปฏิบัติการให้คำปรึกษาเพื่อดูแลสุขภาพจิตสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู	15,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว	บ.กศ.	26

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
97	อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้และพัฒนาสื่อการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษและเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครู	15,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			กลุ่มวิชาพื้นฐาน การศึกษา	บ.กศ.	25
98	ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน	10,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			กลุ่มวิชาพื้นฐาน การศึกษา	บ.กศ.	29



ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
99	อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู	15,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา	บ.กศ.	25
100	อบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป JASP ในการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานและสถิติเชิงอนุมานสำหรับการวิจัยสำหรับผู้เริ่มต้น	5,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			คณะครุศาสตร์	บ.กศ.	25

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
101	การเตรียมความพร้อมสู่ครูมืออาชีพ	25,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			กลุ่มวิชา หลักสูตรและ การสอน	บ.กศ.	25
102	โครงการส่งเสริมการดูแลและพัฒนาสุขภาพจิตด้านพฤติกรรมและอารมณ์ของเด็กวัยเรียน	70,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			คณะครุศาสตร์	แผ่นดิน	32

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
103	โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักศึกษาสาขาฟิสิกส์เพื่อถ่ายทอดแก่โรงเรียนเครือข่าย	60,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			คณะครุศาสตร์	แผ่นดิน	27
104	โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราชกุมารีบำรุง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	70,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			คณะครุศาสตร์	แผ่นดิน	32

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
105	โครงการการเสริมประสบการณ์วิชาชีพในการทำผลิตภัณฑ์ทางเคมีให้กับนักศึกษาครูเคมีเพื่อถ่ายทอดสู่โรงเรียนในเครือข่าย	60,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			คณะครุศาสตร์	แผ่นดิน	27
106	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเลย	160,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			คณะครุศาสตร์	แผ่นดิน	28

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
107	โครงการการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อการอ่านออกเขียนได้โดยใช้นวัตกรรมการศึกษา เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก	70,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			คณะครุศาสตร์	แผ่นดิน	27
108	โครงการค่ายคณิตศาสตร์กับทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน	60,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			คณะครุศาสตร์	แผ่นดิน	27

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
109	โครงการพัฒนาทักษะการทำสื่อการจัดการเรียนรู้และการใช้ลูกคิดญี่ปุ่นสำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในจังหวัดเลย	100,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			คณะครุศาสตร์	แผ่นดิน	28
110	โครงการการพัฒนาทักษะทางศิลปะสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษาและครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน อำเภอนาดูน จังหวัดเลย	60,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			คณะครุศาสตร์	แผ่นดิน	27

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
111	โครงการการพัฒนาสมรรถนะครูของครูผู้การเป็น “STRONG TEACHERS” ตาม PTRU Model คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	100,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			คณะครุศาสตร์	แผ่นดิน	29
112	โครงการผลิตและพัฒนา นวัตกรรมจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับ โรงเรียนในท้องถิ่น	150,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			คณะครุศาสตร์	แผ่นดิน	27

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
113	โครงการส่งเสริมและพัฒนา นักศึกษาคณะครุศาสตร์ให้เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาตามรูปแบบฐานสมรรถนะ PTRU Model และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราชบัญญัติ ด้านการศึกษา	100,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			คณะครุศาสตร์	แผ่นดิน	26
114	โครงการการพัฒนาครูนวัตกรรมทางด้านนาฏศิลป์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น	60,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			คณะครุศาสตร์	แผ่นดิน	28



ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
115	โครงการยกระดับหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เสริมความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายงานวิชาการกับภาคการศึกษาและบ่มเพาะนักศึกษาครูระยะก่อนเข้าสู่วิชาชีพ ตาม PTRU Model สมรรถนะบัณฑิตราชภัฏ 38 แห่ง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	100,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			คณะครุศาสตร์	แผ่นดิน	31
116	โครงการพัฒนาสมรรถนะครูพี่เลี้ยงนักศึกษาวิชาชีพครูตามแนวทาง CCR โดยใช้ระบบหนุนเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การเป็น “STRONG TEACHERS” ตาม PTRU Model	100,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			คณะครุศาสตร์	แผ่นดิน	29

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
117	บริหารจัดการคณะครุศาสตร์	32,500	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			คณะครุศาสตร์	แผ่นดิน	29
118	ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย	30,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			คณะครุศาสตร์	แผ่นดิน	26

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
119	การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการให้คำปรึกษา และการให้บริการแก่นักศึกษา และศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์	50,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			คณะครุศาสตร์	แผ่นดิน	25
120	ส่งเสริมวิจัยทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	16,127	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	แผ่นดิน	26

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
121	ค่ายครูประถมศึกษาอาสา พัฒนาโรงเรียนครั้งที่ 9	10,027	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชาการ ประถมศึกษา	แผ่นดิน	26
122	พัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21	7,270	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา นาฏศิลป์	แผ่นดิน	26

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
123	บูรณาการผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางดนตรี	7,270	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชาดนตรีศึกษา	แผ่นดิน	27
124	ยกระดับจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย	19,219	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชาภาษาไทย	แผ่นดิน	26

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
125	เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	19,462	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา คณิตศาสตร์	แผ่นดิน	25
126	สนับสนุนการผลิตสื่อและเอกสารประกอบการเรียนการสอน	12,618	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ ศึกษา	แผ่นดิน	26

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
127	ทวนสอบสัมฤทธิ์	7,103	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา ศิลปศึกษา	แผ่นดิน	26
128	สนับสนุนการบริหารจัดการ	5,014	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา อุตสาหกรรม ศิลป์	แผ่นดิน	26

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
129	อบรมและพัฒนาเทคนิคการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาครูฟิสิกส์ในศตวรรษที่ 21	4,679	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชาฟิสิกส์	แผ่นดิน	26
130	ศึกษาดูงานในหลักสูตรนานาชาติ (Improving pre-service teachers concept of ELT in international classroom context)	13,286	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	แผ่นดิน	31



ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
131	อบรมเชิงปฏิบัติการปรับ ความรู้พื้นฐานและการเตรียม ความพร้อมสำหรับนักศึกษา	7,520	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา ชีววิทยา	แผ่นดิน	26
132	ค่ายจิตอาสาพัฒนา สิ่งแวดล้อม	18,968	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชาสังคม ศึกษา	แผ่นดิน	26

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
133	เสวนาและประชุมทางวิชาการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการผลิตครูปฐมวัยราชภัฏเลย	14,790	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา การศึกษา ปฐมวัย	แผ่นดิน	25
134	บริหารจัดการ	3,593	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และ ภาษาอังกฤษ	แผ่นดิน	26

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
135	อบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูพลศึกษา"	18,383	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชาพลศึกษา	แผ่นดิน	26
136	เตรียมความพร้อมของนักศึกษาครูเคมีก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	4,679	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชาเคมี	แผ่นดิน	26

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
137	บริหารจัดการงานบัณฑิตคณะครุศาสตร์	60,130	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์	ป.วิชาชีพครู	31
138	สัมมนาทางการศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึก และหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู	51,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	ป.วิชาชีพครู	28

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
139	พัฒนาระบบสารสนเทศงานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู	10,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา ประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพ ครู	ป.วิชาชีพครู	25
140	คำบำรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	170,400	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา ประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพ ครู	ป.วิชาชีพครู	28
141	เตรียมความพร้อมสอบใบประกอบวิชาชีพครู	9,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :			สาขาวิชา ประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพ ครู	ป.วิชาชีพครู	24

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
					เชิงคุณภาพ :					
142	ค่าตอบแทนและติดตามการนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	340,800	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา ประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพ ครู	ป.วิชาชีพครู	26
143	บัณฑิตศึกษาจิตอาสาสานสัมพันธ์ความเป็นครูระหว่างโรงเรียนและชุมชนทำความดีเพิ่มความสุข เปลี่ยนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น	50,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา ประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพ ครู	ป.วิชาชีพครู	26

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
144	พัฒนาอาจารย์และบุคลากรในหลักสูตร	50,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา ประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพ ครู	ป.วิชาชีพครู	29
145	พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู	60,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา ประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพ ครู	ป.วิชาชีพครู	24

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
146	การประกันคุณภาพการศึกษา และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานการเรียนรู้	25,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา ประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพ ครู	ป.วิชาชีพครู	24
147	เทคนิคการสอนและการจัดการหลักสูตรด้วยการปรับบุคลิกภาพ เปลี่ยน Growth mindset เปิดใจเรียนรู้ หลักสูตรฐานสมรรถนะ ประยุกต์สู่การจัดการเรียนรู้ อย่างครุมีอาชีพ	45,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาวิชา ประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพ ครู	ป.วิชาชีพครู	26



ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
148	ค่าสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท)	232,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาบริหาร การศึกษา	คงคลัง	25
149	ค่าสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาเอก)	477,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			สาขาบริหาร การศึกษา	คงคลัง	25
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์										

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
1	โครงการการผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นไทยเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก	60,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	แผ่นดิน	28
2	โครงการการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีภาษาจีนในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย โดยจัดทำนองเพลงพื้นบ้าน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	60,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	แผ่นดิน	32

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
<b>3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>										
1	โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการและการบูรณาการองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสุขภาพอาหารและเกษตรปลอดภัยสำหรับภาคีเครือข่ายของหน่วยงานราชการและเอกชนที่ร่วมมือกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	80,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			คณะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	แผ่นดิน	31

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
2	โครงการการติดตามและพัฒนาโรงอาหารโรงเรียนตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร	100,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			คณะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	แผ่นดิน	31
3	โครงการพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนฐานคณิตศาสตร์และสาขาใกล้เคียง	100,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			คณะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	แผ่นดิน	31

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
4	โครงการพัฒนาศักยภาพครู คณิตศาสตร์ให้เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาตามสมรรถนะ PTRU Model	70,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			คณะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	แผ่นดิน	28

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
<b>4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม</b>										
1	โครงการการพัฒนาทักษะทางวิชาการเยาวชน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	120,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	แผ่นดิน	27
2	โครงการ การยกระดับคุณภาพการศึกษาในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเรียนรู้การสอนแบบ Active Learning ผ่านการเรียนรู้ด้วยหุ่นยนต์	70,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	แผ่นดิน	27
3	โครงการ การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาทางด้านหุ่นยนต์ สำหรับบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดเลย	70,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :			คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	แผ่นดิน	27

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
					เชิงคุณภาพ :					
4	โครงการพัฒนาทักษะด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (EIT-Skills) ตามสาระการเรียนรู้แกนกลางสำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย	100,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	แผ่นดิน	31
5	โครงการพัฒนาเครื่องกวนน้ำดิน เพื่อใช้ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา สำหรับโรงเรียนในเครือข่าย	70,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	แผ่นดิน	31

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
6	โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก : การส่งเสริมทักษะพัฒนาอาชีพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเชียงกลม วิทยา อำเภอปากชม จังหวัดเลย	70,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	แผ่นดิน	31
7	โครงการ การพัฒนาการจัดการเรียนเชิงรุก (active learning) ด้วยฐานเรียนรู้การติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเครือข่าย	70,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	แผ่นดิน	31
8	โครงการ การยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ให้กับสถานศึกษาผ่านการเรียนรู้เกี่ยวกับแขนง และการควบคุมระบบอัตโนมัติ สำหรับบุคลากรใน	70,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :			คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	แผ่นดิน	31



ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
	สถานศึกษาประจำท้องถิ่นในจังหวัดเลย				เชิงคุณภาพ :					
9	โครงการ การจัดการเรียนเชิงรุกด้วยการสร้างทักษะใหม่ (Active Learning by New Skill) โดยการจัดทำข้อมูลค่าระดับความสูงของที่ตั้งอาคารเหนือระดับทะเลปานกลาง	70,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	แผ่นดิน	31

ลำดับ (1)	โครงการ (2)	งบประมาณ (3)	ผลผลิตโครงการ (4)	ระยะเวลาดำเนินงาน (5)	ผลการดำเนินงาน (6)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (7)	แผนการดำเนินงาน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67) (8)	เจ้าของโครงการ (9)	ประเภทงบประมาณ (10)	OKR (11)
10	โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ครูช่างอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสู่ศตวรรษที่ 21	70,000	เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (โปรดระบุเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  เชิงปริมาณ :  เชิงคุณภาพ :			คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	แผ่นดิน	25