

งวดงานโครงการ

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุข ห้อง ๓๓๔ และ ๓๓๕ (งบประมาณปี ๒๕๖๘)

งวดที่ ๑ จะจ่ายให้ ๑๕ % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงห้องแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานรื้อถอน พร้อมขนย้าย แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานเตรียมผิวพื้น (งานปรับระดับพื้นภายใน) แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งผนัง แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานทาสีภายใน แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าและระบบที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๑๐๐%

งานเอกสาร

- Approve วัสดุก่อสร้างหมวดงานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ
- Approve วัสดุก่อสร้างหมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ
- ส่งรายงานประจำวัน (ส่งทุกสัปดาห์นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา) ส่งแผนการทำงานหลัก
- ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวดงาน (๒ รูปต่อหนึ่งแผ่น A๔ ภาพสี) จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ รูป

ภายในกำหนดเวลา ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา เป็นต้นไป

งวดที่ ๒ จะจ่ายให้ ๓๕ % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงห้องแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานติดตั้งประตู และหน้าต่าง แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งชุดโครงเหล็กรองรับราวผ้าม่านห้องตรวจ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานทาสีภายใน แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งชุดอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างและงานระบบที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พัดลม และระบบระบายอากาศ แล้วเสร็จ ๑๐๐%

งานเอกสาร

- ขออนุมัติครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ส่งรายงานประจำวัน (ส่งทุกสัปดาห์นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา) ติดตามและปรับปรุงแผนการทำงานหลัก

- ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวดงาน (๒ รูปต่อหนึ่งแผ่น A๔ ภาพสี) จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ รูป

ภายในกำหนดเวลา ๕๐ วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา เป็นต้นไป

งวดที่ ๓ จะจ่ายให้ ๕๐ % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงห้องแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานติดตั้งชุดผ้าม่าน ชุดผ้าม่านกันห้องย่อย และชุดฉากกันห้อง แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานตกแต่งผิวพื้น แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งและเก็บรายละเอียด ส่วนที่เหลือตามรูปแบบรายการ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานส่งมอบครุภัณฑ์จัดซื้อ (พร้อมประกอบและติดตั้ง) แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งาน SITE CLEARING แล้วเสร็จ ๑๐๐%

งานเอกสาร

