

งวดงานโครงการ
ปรับปรุงอาคารศูนย์กีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
(งบประมาณปี 2568)

งวดที่ 1 จะจ่ายให้ 15 % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐบล็อก ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม พร้อมขนย้าย แล้วเสร็จ 100 %
- งานก่ออิฐมวลเบาและฉาบปูนเรียบ แล้วเสร็จ 100 %
- งานปรับปรุงฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 100 %
- งานผนังโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี กรวยปั๊มบอร์ด 12 มม. แล้วเสร็จ 100 %
- งานโครงเคร่าเหล็กเวที กรุแผ่นส്മาร์ทบอร์ด 20 แล้วเสร็จ 100 %
- งานทาสีภายใน แล้วเสร็จ 100 %
- งานประตูลูมิเนียม แล้วเสร็จ 100 %
- งานติดตั้งระบบไฟแสงสว่าง แล้วเสร็จ 100 %
- ติดตั้งป้ายโครงการ แล้วเสร็จ
- ส่งรายงานประจำวัน ส่งแผนการทำงาน

ภายในกำหนดเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา เป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายให้ 15 % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- งานฉนวนผนังปิดทับด้วยแผ่น Acoustics Cylence Zandera แล้วเสร็จ 100 %
- ส่งรายงานประจำวัน

ภายในกำหนดเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา เป็นต้นไป

งวดที่ 3 จะจ่ายให้ 20 % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- งานพื้นปูด้วยแผ่นยางกันกระแทก แล้วเสร็จ 100 %
- งานติดตั้งชุดไฟเวที แล้วเสร็จ 100 %
- งานติดตั้งชุดเครื่องเสียงสำหรับออกกำลังกาย แล้วเสร็จ 100 %
- ส่งรายงานประจำวัน

ภายในกำหนดเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา เป็นต้นไป

งวดที่ 4 จะจ่ายให้ 20 % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้

- งานผนังกระจก แล้วเสร็จ 100 %
- งานปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จ 50 %
- ส่งรายงานประจำวัน

ภายในกำหนดเวลา 150 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา เป็นต้นไป



