

งานโครงการ  
ปรับปรุงห้องผลิตและเก็บน้ำดื่ม  
(งบประมาณปี 2568)

งวดที่ 1 จะจ่ายให้ 20 % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานรื้อถอนทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานปรับปรุงหลังคา แล้วเสร็จ 100%
- ติดตั้งป้ายโครงการ แล้วเสร็จ
- ส่งรายงานประจำวัน แผนการทำงาน
- ส่งรูปภาพงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 10 รูป

ภายในกำหนดเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา เป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายให้ 30 % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานปรับปรุงภายในอาคาร แล้วเสร็จ 100%
- ส่งรายงานประจำวัน
- ส่งรูปภาพงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 10 รูป

ภายในกำหนดเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา เป็นต้นไป

งวดที่ 3 จะจ่ายให้ 50 % ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานปรับปรุงรอบอาคาร แล้วเสร็จ 100%
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 100%
- งาน SITE CLEARING แล้วเสร็จ
- ส่งหลักฐานการชำระค่าน้ำและค่าไฟฟ้า
- ส่งรายงานประจำวัน
- ส่งรูปภาพงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 10 รูป

ภายในกำหนดเวลา 150 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา เป็นต้นไป

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Handwritten notes in blue ink:

Top row: A vertical line with a horizontal tick, followed by the words "am", "am", "am", and "am".

Bottom row: The number "8.0", followed by a large "E" with a horizontal line through it, and a small "q".